
 

                    ［2017］第 94 期 

 

山东劳动职业技术学院文明创建办公室             7月 21日 

 

7 月 14 日下

午，李华宾副院

长主持召开学院

暑假期间维修改

造工作进场前协

调工作专题会

议，总务处、纪

检监察室、安全

保卫处等相关部门负责人及工作人员，监理单位负责人、六个施

工单位的负责人参加了会议。 



会上，总务处处长刘登科通报了各维修项目基本情况和合同修

订等事宜，争取尽快签订进场。宣读了学院关于做好暑期维修改

造工程施工的通知。为做好工程管理，保证质量、用户满意、按

时投入使用，学院招标确定了中建建筑设计院作为监理单位对施

工过程全程监督，成立李华宾副院长任组长、相关部门负责人担

任成员的暑期维修改造施工工作小组，还成立了各维修改造项目

组，实行项目组长负责制，明确了工作职责，以保证施工进度和

质量。刘登科还对做好施工管理提出了建议。 

学院纪委副书记王军代表学院对施工单位提出廉政要求，并与

各施工单位签订了《廉政从业协议书》；安全保卫处副处长张广华

对施工单位提出安全文明施工的要求，并与各施工单位签订了《安

全施工责任书》。 

李华宾副院长对暑期施工提出要求。一是质量第一。无论哪个

维修项目都是影响学院运行的事情，一定要确保施工材料和工程

质量，按照施工标准和合同施工，要把质量放在第一位，切实把

住质量关，抓好关键环节和细节；二是安全第一。安全重于泰山，

安全无小事，要把交通、消防、生产和廉政安全都要放在第一位，

甲乙双方共同抓好，保证不出安全事件；三是确保工期。希望施

工队尽快组织进场展开工作，老校楼宇防水要立即进场施工，各

项维修要合理安排调度施工，多与甲方和监理公司商议，提前考

虑、周密安排、确保工期；四是各司其职。放假期间维修项目涉



及的四个部门要做好各自的工作，政府采购项目资金拨付、审计

等工作争取在 10-11 月完成，确保政采预算的执行。各施工单位

要做好维修改造工作，以优异的施工质量和成绩向学院交上合格

答卷。 

 


